

Częstkowy raport ewaluacyjny z realizacji LSR w 2025 roku

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju rozdział X Monitoring i Ewaluacja, LGD jest zobowiązane do monitorowania realizacji LSR każdorazowo przed ogłoszeniem konkursu i po jego rozstrzygnięciu.

Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji:

	Przedmiot badania	Zakres badania	Stopień zrealizowania wskaźników w %
1	cele i wskaźniki LSR	Cel I Poprawa dostępu do małej infrastruktury W.1.1.1 Liczba inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenu – 4 W.1.1.2 Liczba działań kształtujących świadomość społeczną – 30 Cel II Włączenie społeczne W.2.1.1Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie W.2.1.2Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie W.2.2.1 Liczba przestrzeni sprzyjających włączeniu społecznemu Cel III Wzmocnienie konkurencyjności obszaru W.3.1.1Liczba rozpoczętych działalności W.3.2.1Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem	0%
2	realizowane operacje	04.04.2025 – nabór w ramach przedsięwzięcia 1.1 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na kwotę 415.000 euro	0%
3	budżet	PS WPR – 1750000 euro EFS+ - 1042349,91	0%

Przygotowała:

Kierownik biura

mgr Anna Kisłowska