

## Częstkowy raport ewaluacyjny z realizacji LSR w 2025 roku

z dnia 13 października 2025 r.

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju rozdział X Monitoring i Ewaluacja, LGD jest zobowiązane do

Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji:

	Przedmiot badania	Zakres badania	Stopień zrealizowania wskaźników w %
1	cele i wskaźniki LSR	Cel I Poprawa dostępu do małej infrastruktury W.1.1.1 Liczba inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenu – 4 W.1.1.2 Liczba działań kształtujących świadomość społeczną – 30 Cel II Włączenie społeczne W.2.1.1 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie W.2.1.2 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie W.2.2.1 Liczba przestrzeni sprzyjających włączeniu społecznemu Cel III Wzmocnienie konkurencyjności obszaru W.3.1.1 Liczba rozpoczętych działalności W.3.2.1 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem	0%
2	realizowane operacje	<b>04.04.2025 – 18.04.2025</b> - nabór w ramach przedsięwzięcia 1.1 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na kwotę 415.000 euro wpłynęły 3 wnioski na kwotę 1.192.000,16 zł wybrano 3 wnioski na kwotę 1.192.000,16 zł <b>27.10.2025 - 10.11.2025</b> - nabór w ramach przedsięwzięcia 3.1 „Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej” na kwotę 250 000,00 euro (1.060.625,00 zł) <b>27.10.2025 - 10.11.2025</b> - nabór w ramach przedsięwzięcia 3.2 „Rozwój przedsiębiorczości” na kwotę 250 000,00 euro (1.060.625,00 zł)	0%
3	budżet	PS WPR – 1.750.000 euro EFS+ - 1.042.349,91	0%

Przygotowała:

  
Kierownik biura  
mgr Anna Kisłowska